

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

\_\_\_\_\_ / Д.А. Тюрина

\_\_\_\_\_ 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО СЮТур г. Павлово

\_\_\_\_\_ / В.П. Логинов

\_\_\_\_\_ 2023г.



### План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станция юных туристов г. Павлово на 2023 - 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)</b>			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор Логинов В.П.	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБУ До СЮТур г. Павлово	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Логинов В.П.	Организационно-распорядительная документация
2.	<b>Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Логинов В.П.	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Логинов В.П.	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН Трофимова Н.Е. Члены рабочей группы: Краснова О.В. Долгова А.А. (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБУ ДО СЮТур г. Павлово, участников ЦМН		в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН - Трофимова Н.Е	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МБУ ДО СЮТур г. Павлово, в соц.сети ВКонтакте, на сайте МБУ ДО СЮТур г. Павлово
2.5.	Реализация ЦМН в МБУ ДО СЮТур г. Павлово включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества		В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор Логинов В.П., Трофимова Н.Е. куратор реализации ЦМН, Краснова О.В., Долгова А.А. члены рабочей группы реализации ЦМН	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО		в течение всего периода	Трофимова Н.Е куратор ЦМН	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
<b>3.</b>	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов</b>				
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации		в течение всего периода	Трофимова Н.Е. куратор реализации ЦМН Краснова О.В., Долгова А.А. члены рабочей группы реализации ЦМН	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форуме «Наставничество в образовании»		апрель 2023г ежегодно	Трофимова Н.Е. куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном Форуме
3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»		март 2023г	Трофимова Н.Е. куратор реализации ЦМН	Участие в онлайн-акции

3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»		Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Трофимова Н.Е. куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН		ежемесячно	Директор Логинов В.П.	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
<b>4.</b>	<b>Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>				
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН		до 15 числа ежеквартально	Трофимова Н.Е. куратор ЦМН	Заполнены данные мониторинга от МБУ ДО СЮТур г. Павлово
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН		Май декабрь	Трофимова Н.Е. куратор ЦМН	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН		Май Декабрь	Трофимова Н.Е. куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям